人文・社会科学系ネットワーク型大学院構築事業 評価・フォローアップ スケジュール（案）　資料９

令和７年度

令和７年３月〇日

令和５年度採択プログラム（大学院連携型）

令和６年度採択プログラム（国際連携型）

委員会（第１回）　4月～5月　メール審議
委員長の選任、R6採択プログラムフォローアップについて　ほか

大学：令和６年度実施状況報告書提出（５月12日）

委員フォローアップ報告書作成依頼（JSPS→委員）

大学：中間評価調書提出（６月27日）

委員フォローアップ報告書作成
６月上旬～６月下旬予定

委員会（第２回）　7月頃　Web会議

書面評価の依頼　　フォローアップ報告書の確認、現地視察実施方法等の確認

書 面 評 価　　7月下旬～８月下旬

委員フォローアップ報告書追加確認
委員フォローアップ報告書追記・修正

書面評価結果の取りまとめ（JSPS）

委員会（第３回）　9月頃　Web会議

中間評価　書面評価結果の取りまとめ

委員フォローアップ報告書の通知（JSPS→大学）
実施状況報告書の公開

事前質問事項について
代表校に通知（JSPS）

委員現地視察　（９～10月頃予定）

委員現地調査　（10月～11月頃予定）

委員現地視察報告書作成

委員現地調査報告書作成

委員会（第４回）委員会　11月　Web会議

現地視察報告書の確認
中間評価関係資料の見直し

委員会（第５回）委員会　12月　Web会議

総括評価（案）の審議

委員現地視察報告書の通知（JSPS→大学）

委員中間評価結果（案）作成（12～1月）

※評価結果（案）によっては意見申し立て期間が発生

委員会（第６回）　２月～３月上旬　Web会議

中間評価結果の決定　　中間評価方法確認

中間評価結果について代表校に通知（JSPS）

中間評価調書提出依頼
（文部科学省→各プログラム）

実施状況報告書提出依頼
（JSPS→各プログラム）