人文・社会科学系ネットワーク型大学院構築事業 評価・フォローアップ スケジュール

令和７年度

令和５年度採択プログラム（大学院連携型）

令和６年度採択プログラム（国際連携型）

委員会（第１回）　5月1日(木) ～ 5月13日(火)　メール審議
委員長の選任、R5採択プログラム中間評価、R6採択プログラムフォローアップについて

大学：令和６年度実施状況報告書提出（５月12日）

委員フォローアップ報告書作成依頼（JSPS→委員）

大学：中間評価調書提出（６月27日）

委員フォローアップ報告書作成
5月中旬 ～ 6月中

委員会（第２回）　7月2日(水)　Web会議

フォローアップ報告書の確認、現地視察実施方法等の確認

書 面 評 価　7月上旬 ～ 7月下旬

（該当があれば）
委員フォローアップ報告書に基づく追加確認（JSPS→大学）
委員フォローアップ報告書追記・修正

書面評価結果の取りまとめ（JSPS）

委員会（第３回）　9月19日(金)　Web会議

中間評価　書面評価結果の取りまとめ

委員フォローアップ報告書の通知（JSPS→大学）
実施状況報告書の公開

事前質問事項について
代表校に通知（JSPS→大学）

委員現地視察　（９月下旬 ～10月中旬）

委員現地調査　（10月下旬 ～ 11月下旬）

委員現地視察報告書作成

委員現地調査報告書作成

委員会（第４回）委員会　11月19日(水)　Web会議

現地視察報告書の確認
令和８年度中間評価関係資料の見直し

委員会（第５回）委員会　12月19日(金)　Web会議

総括評価（案）の審議

委員現地視察報告書の通知（JSPS→大学）
現地視察報告書の公開

委員中間評価結果（案）作成（12月下旬 ～ 1月下旬）

※評価結果（案）によっては意見申し立て期間が発生

委員会（第６回）　令和8年２月27日(金)　Web会議

中間評価結果の決定　　令和８年度中間評価方法確認

中間評価結果について代表校に通知（JSPS→大学）

中間評価調書提出依頼
（文部科学省→各プログラム）

実施状況報告書提出依頼
（JSPS→各プログラム）